

【別紙】史跡神明貝塚保存活用事業について

1 実施計画について

(1) 前期計画(令和3年4月1日～令和8年3月31日)

史跡の保存管理、活用、整備における、喫緊の課題を解決するための事業を重点的に実施

(2) 後期計画(令和8年4月1日～令和13年3月31日)

史跡の保存簡易、活用、整備における、将来的な課題を解決するための事業を実施

年度	令和2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度～
史跡神明貝塚保存活用計画	計画策定	前期計画 認定				後期目標設定	後期計画				次期計画策定	次期計画
地区区分	設定					修正					修正	
追加指定	地権者協議、意見具申(随時)											
公有地化		農用地除外、農地転用(A、B区)			境界測量、不動産鑑定、用地補償(A、B区)				農用地除外、農転、測量、鑑定、補償(C区)			
日常管理		除草、清掃、点検、遺構保護(随時)										
遺物管理	一時保管						管理公開システム構築					一元管理
調査・研究	整理調査、大学等との共同研究、詳細報告書刊行						大学等との共同研究					D区調査
動画等公開	既存動画、パンフレット公開						パンフレット更新			新規動画作成		
キャラクター	動画、パンフレットでの活用				グッズ開発など		キャラクター追加					
特別展							企画 準備 展示					
巡回展示	市内公共施設で実施								市内公共施設で実施			
シンポジウム		●			●			●		●		●
出前講座	随時											
ガイドブック			ワークショップ	ルート設定	ガイドブック作成		庁内事業との連携			ガイドブック更新		
文化遺産巡り					●		●		●		●	
体験事業		既存公共施設での体験事業							現地での体験事業			
学校での活用	出張授業(随時)	教材研究					教材提供					教材研究
地域連携	意見交換、日常管理支援						意見交換、活用連携					整備連携
サポーター		講習会、ワークショップ					組織化	保存管理、活用事業連携				整備連携
貝塚ネット		連携呼びかけ	共同事業									
社会対応		情報収集										
整備基本計画設計・監理						庁内合意	整備基本計画策定	基本設計	実施設計	事前準備	施工監理	
遺構等保護					標識、境界標設置						遺構保護	
解説機能		システムの調査研究			簡易解説板設置						説明板設置	
拠点施設											展示館建設	
便益施設					仮設駐車場造成						施設設置	
住居等復元							復元方法の研究	資材準備			住居復元	
植生復元							復元方法の研究	苗木育成			植樹	
景観形成							地域、関係機関との協議	環境調査			景観形成	
除却、移転									除却、移転、修景			
保存管理			公有地化体制強化						次期計画策定体制強化	調査体制強化		
活用、整備			国、県、市町村、大学との連携			整備体制強化			民間事業者との連携		総合調整	

2 前期計画における事業の進捗状況について

(1) 保存管理

ア 公有地化

・史跡面積(実測)：19,927.02 m²

・既公有地(市道)：663.84 m²

・令和5年度購入：3,127.19 m² (21,885,945 円)

・令和6年度購入：8,194.86 m² (51,976,238 円)


・令和7年度購入：6,554.51 m² (41,065,823 円)* 指定地外の購入費を含む

合 計：18,540.40 m² (公有化率 93.0%)

* 令和7年度は、指定地のほか道路後退用地として 75.43 m²を購入

* 令和8年度に、指定地 1,386.62 m²及び道路後退用地 8.48 m²を購入し公有化を完了予定

- 史跡指定範囲
- 今後保護を要する範囲
- 令和5年度購入地及び既公有地(市道)
- 令和6年度購入地
- 令和7年度購入地
- 令和8年度購入予定地



イ 日常管理

現地の保護のため、日常的な点検・管理を継続するとともに、防草シート及び侵入防止用のネットフェンスの設置、年間2回の除草作業を実施

- ・ 令和6年度：防草シート 3,123 m²
ネットフェンス 101m
除草延 31,130 m²
- ・ 令和7年度：防草シート 4,849 m²
ネットフェンス 165m
除草延 22,116 m²



ウ 調査・研究

- ・ 令和7年度：『神明貝塚1～12次調査 第1分冊・第2分冊』（春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第35集）を刊行

(2) 活用・整備

ア シンポジウム

- ・ 令和 3 年度：「国史跡の貝塚の整備と活用
ー水子、黒浜、真福寺、神明
の現状とこれからー」（オン
ライン開催）
- ・ 令和 4 年度：「海なし県埼玉でこそ輝く！
国史跡貝塚に秘められた魅
力と未来の姿」（参加者 60
人）



- ・ 令和 5 年度：「地域と共に歩む史跡神明貝塚」（参加者 42 人）

イ 体験事業

- ・ 令和 3 年度：オンライン土器作り教室（参加者 42 人）
- ・ 令和 4 年度：オンライン土器作り教室（参加者 45 人）
- ・ 令和 5 年度：オンライン土器作り教室（参加者 50 人）
- ・ 令和 6 年度：土器作り教室（参加者 45 人）
- ・ 令和 7 年度：こども土器作り教室（参加者 19 人）

ウ 学校での活用

- ・ 令和 3 年度：出張授業（7 件）
- ・ 令和 4 年度：出張授業（7 件）
- ・ 令和 5 年度：出張授業（4 件）
- ・ 令和 6 年度：出張授業（5 件）
- ・ 令和 7 年度：出張授業（5 件）



エ サポーター

- ・ 令和 6 年度：ボランティア講座（全 4 回・
参加者延 62 人）
- ・ 令和 7 年度：ボランティア講座（全 1 回・参加者 14 人）

オ 解説機能

- ・ 令和 3 年度：ICT 活用に係る調査研究
- ・ 令和 4 年度：ICT 活用に係る調査研究
- ・ 令和 5 年度：ICT 活用に係る調査研究
- ・ 令和 6 年度：ICT 活用に係る調査研究
- ・ 令和 7 年度：ICT 活用に係る調査研究
現地解説板の設置（1 基）

