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大沼陸上競技場リニューアルについて

１ 概要

大沼陸上競技場リニューアルは、経

年劣化に伴いグラウンドのコンディ

ションが良好でない状況にある既存

の大沼陸上競技場において、土のトラ

ックを「全天候型舗装（タータン舗

装）」とし、トラックのインフィールド

部分を「人工芝」に改修するものであ

る。

このリニューアルにより、幅広い世代の方が、日常的にスポーツ・レクリエーショ

ン活動など、陸上トラックを兼ね備えた「多目的広場」として活用していく。

２ 整備状況

令和７年４月に工事着手し、令和８年６月末現在、全天候型舗装や人工芝の基礎と

なる部分が完了し、現在、全天候型舗装（タータン舗装）を施工している。

引き続き、全天候型舗装（タータン舗装）と人工芝を施工し、９月末には工事が完

成する予定となっている。

（R7.4 着手前） （R8.6 施工中）

３ 今後の予定について

リニューアルされる大沼陸上競技場は、スポーツ・レクリエーション活動など多目

的に活用できる環境を整えるものである。

リニューアル後は、小中学校の児童・生徒やスポーツ関係団体などの方から、新し

くなった大沼陸上競技場を体験してもらいたいと考えている。


