

## 粕壁地区地域づくり推進協議会 今後のスケジュール（案）について

### （１）令和８年度のスケジュールについて

- ・令和８年度の会議は、年度４回程度の協議会開催を予定しています。  
（事業（イベント）の開催日を除く）
- ※協議会の進捗状況に応じ、開催日数を増減する場合があります。
- ・諮問に対する答申として、粕壁地区地域づくり推進協議会における、令和７年度の協議結果に基づき、粕壁地区としての取り組みの具現化を目指します。

### （２）会議の進め方～粕壁地区地域づくり推進協議会の取り組みの実現まで～

#### ◆令和８年度（第１回協議会） 4月下旬～5月上旬を想定

##### STEP 1 事業（イベント）実施まで

- （１）事業（イベント）実施の方向性の検討について
  - ・実施内容の検討・企画
- （２）事業（イベント）開催時期の選定について
  - ・既存事業との兼ね合い、実現性
  - ・地区内小中学校との連携協力
- （３）地域づくり推進協議会委員の役割について
  - ・委員の関わり方
  - ・イベント開催時の役割
- （４）公費（予算）の使途について
- （５）その他必要と認められる内容について



#### ◆令和８年度（第２回、３回協議会） 7～9月を想定

##### STEP 2 STEP 1を経て、事業（イベント）実施に向けた実動準備

- （１）イベントの名称について
- （２）事業（イベント）の詳細について
  - ・プログラムなど、より細部の調整について
- （３）協力団体（者）との連絡調整について
  - ・必要あれば、準備会議（例：地域づくり推進協議会とは別の実行委員会、企画会議等）の組織について
  - ・想定する企画に対しての出演交渉、指導依頼ほか
- （４）事業（イベント）の周知について
- （５）その他必要と認められる内容について



◆令和8年度 事業（イベント）の実施

**STEP 3** 「地域防災に関する要素を持たせた、交流イベント（仮）」



◆令和8年度（第4回協議会）令和9年1月以降を想定

**STEP 4** 答申と振り返り

(1) 諮問に対する答申

- ・事業実施報告書（仮）の調製

(2) 事業（イベント）実施内容の振り返り

- ・事業を実施しての考察、反省点をアウトプットし共有
- ・事業実施結果（成果）の共有
- ・次回以降の取り組みを見据えた意見交換 並びに2か年の地域づくり推進協議会の活動を総括的にまとめる機会とする