

「地域交流イベントの開催」について 全体スケジュール

※令和8年度、全て予定（事務局案）です。

区分	日時 (予定)	主な内容	詳細	
令和7年度	第1回	R7. 7/31(木) *正副会長の選出 *報告 *諮問 *協議	・昨年度の協議結果や、今年度の市民センターや地域づくり推進協議会に関することの報告 ・「市民センターを拠点とした地域づくりについて」諮問 → <u>手法(案)について検討・協議</u>	
	この間	各委員は「 <u>地域交流イベント</u> 」について検討した提案を、事務局へ提出。 →とりまとめたものを第2回会議で報告・検討した。		
	第2回	R7. 11/6(木) *意見の交換 *企画の仮決定	・とりまとめを参照しながら、 <u>委員の考えを共有し、意見交換を実施した</u> ・ <u>イベントの規模・対象など、事業の大枠を仮決定した</u>	
	この間	第2回会議の内容（各委員の提案や意見交換の結果）を踏まえ、事務局にて詳細を検討。 →関係機関への折衝や調整の結果を第3回会議で報告した。		
	第3回	R8. 2/5(木) *企画の本決定 *市長へ中間報告	・ <u>イベントの内容を本決定</u> ・イベントの内容とあわせ、次年度は、開催に向けた会議（調整）を行い、R8年度中に開催するということをもって中間報告を行った	
令和8年度	第1回	R8. 5/14(木) *進捗の報告 *委員の業務内容の確認	・イベントの名称及びキャッチコピーの決定 ・当日のタイムスケジュール、イベントの内容等を詰めていく	
	第2回	R8. 7/23(木) *最終報告・確認 *業務内容の最終確認	・当日のタイムスケジュール、イベントの内容の決定決定 ・当日の役割分担の決定等	
	事業（地域交流イベント）の開催 【令和8年8月8日(土)】			
	第3回	未定	*事業結果の報告 *答申内容の協議	詳細は未定
	第4回	未定	*答申	諮問内容：【市民センターを拠点とした地域づくりについて】 →イベントの内容とアンケート結果等を踏まえて答申